Proyecto	Proyecto SGC		Cliente	SGC	Global	\odot
Project Manager	Andrés Largo		Fecha reporting	16-11/2018	Costes	
Objetivos Desarrollo de un aplicativo web que permita guardar documentos y procesos de calidad mediante ISO9001					Cronograma	\odot
					Recursos	\odot
					Business Case	<u> </u>
Estado & Avances Cifras imp.					Planificado	Estimación fin Actual
✓ Prototipado de la aplicación,						
✓ Fase de diseño web comenzada						
✓ Ingeniería de requerimientos aplicada						
✓ Arquitectura de software seleccionada						
Problemas (P) o Riesgos (R)	Acciones / Recomendaciones		Quién	Fecha	
 (R) Servidor col limitaciones par 	ntratado por el cliente tiene ra el proyecto	Análisis de las capacidades del servidor		Cliente	7-abril	
(P) La aprobaci tiempo de lo es	ón de la arquitectura tardó más perado.	El proceso de ingeniería de software en las arquitecturas requiere una fundamentación previa, nuestro equipo no la tenía y por ello tardó más días.		Arquitectos	1-nov	